



Kolegji Riinvest

Zyra për planifikim akademik

Menaxhimi i Projekteve KOMP601

Data e aprovimit:	Data
Verzioni:	Verzion
ECTS:	6
Bartësi i lëndës:	Naim Hoxha
Email:	naim.hoxha@riinvest.net
Telefoni:	049 500 644
Mësimdhënësit e Lëndës:	M1 Malesore Gashi

Hyrje:

Hyrje: Ky kurs përmban materialin për aftësim për menaxhim të projekteve në pajtim me metodologjitë dhe teknikat bashkëkohore në këtë lëmi. I tërë koncepti i aplikuar i Menaxhimit të projekteve e mbështetë sistemin e standardeve të NASA dhe Ministrisë së mbrojtjes të SHBA. Ky syllabus i përmbledhë të gjitha përvojat pozitive në lëmin e menaxhimit. Menaxhimi i projekteve realizohet me anë të grupeve të proceseve: Iniciale, Planifikimit, Ekzekutimit, Kontrollit dhe mbikëqyrjes dhe të atyre Përmbyllëse. Këto grupe të proceseve përcaktohen me fusha të veprimit: Integruese, Përmbajtja, Koha, Shpenzimet, Cilësia, Personeli, Rreziku, Komunikimi dhe Prokurimi. Në kuadër përfshihet edhe përpunimi detal i MS Project si vegël themelore në Menaxhimin e Projekteve.

Qëllimet

Studentët do të njoftohen me konceptet dhe teknikat e Menaxhimit të projekteve. Ata do të aftësohen ti identifikojnë, njohin dhe përdorin grupet e proceseve gjatë realizimit të projekteve. Nëpërmjet të rastit studimorë ata do ta demonstrojnë aftësinë që të shfrytëzojnë dhe vejnë në veprim dijenitë nga shkathësia e menaxhimit të projekteve. Ata do të jenë në gjendje ti përcaktojnë fushat e veprimit të kryqëzuara me grupet e proceseve ashtu që të jenë në gjendje që me sukses ti menaxhojnë projektet e ndryshme. Pas përfundimit të lëndës ata duhet ta mësojnë mirë MS Project dhe implementimin e detaleve për një menaxhim optimal të projekteve.

Rezultatet e pritura të lëndës

- Konkurojnë për projekt duke i përpiluar të gjitha dokumentet e nevojshme në pajtim me standardet dhe përvojat pozitive për menaxhim të projekteve
- Të planifikojnë dhe prezantojnë konceptualisht dhe në detale projektin e marrur
Të jenë në gjendje ta krijojnë ekipin projektues dhe në harmoni dhe efektivitet optimal ta përfundojnë me sukses projektin
- Të komunikojnë dhe negociojnë me të gjithë akterët e projektit
- Të krijojnë plane rezerve dhe ta mbrojnë projektin nga rreziqet e natyrave të ndryshme

- Ta sigurojnë implementimin e standardeve dhe cilësisë së premtuar
Ti dizajnojnë planet kohore e financiare dhe diagramet e ndryshme me veglat bashkëkohore për
- menaxhim të projekteve

Programi

Java	Tema	Aktivitetet
1	Grupi i proceseve të fillimit	Grupi i proceseve të fillimit
2	Grupi i proceseve të planifikimit	Grupi i proceseve të planifikimit
3	Grupi i proceseve të ekzekutimit	Grupi i proceseve të ekzekutimit
4	Grupi i proceseve të kontrollit dhe mbikqyrjes	Grupi i proceseve të kontrollit dhe mbikqyrjes
5	MS Project	MS Project
6	Grupi i proceseve të përmbylljes	Grupi i proceseve të përmbylljes
7	Llogaritja e PERT Diagramit; Vlerësimi me 3pika..	Llogaritja e PERT Diagramit; Vlerësimi me 3pika..
8	Menaxhimi integral i projektit	Menaxhimi integral i projektit
9	Menaxhimi i përmbajtjes	Menaxhimi i përmbajtjes
10	Menaxhimi i kohës	Menaxhimi i kohës
11	Menaxhimi i shpenzimeve	Menaxhimi i shpenzimeve
12	Menaxhimi i cilësisë	Menaxhimi i cilësisë
13	Menaxhimi i Resurseve	Menaxhimi i Resurseve
14	Menaxhimi i komunikimit dhe menaxhimi i riskut	Menaxhimi i komunikimit dhe menaxhimi i riskut
15	Menaxhimi i prokurimit dhe stakeholderëve	Menaxhimi i prokurimit dhe stakeholderëve

Informata shtesë 1:

Lënda e ka komponentin teorik dhe praktikë të cilat realizohen nëpërmjet të ligjëratave, diskutimeve ushtrimeve dhe detyrave projektuese me qasje praktike nga jeta e përditshme. Raporti teori praktik mund të vlerësohet 50/50.

Informata shtesë 2:

MS Project, MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, MS Visio, MS Visual Studio, MS SQL Server

Vlerësimi:

Nr.	Lloji Vlerësimit	Perqindja	Pershkrimi
1	Kolokvium	30	Kollokiviumi mbulon pjesën e parë të ligjëratave - Grupet e proceseve, CPM dhe PERT diagrami
2	Kolokvium	30	Përmbajtja nga ligjëratat për 9 grupet e aktiviteteve të projektit
3	Detyra	15	Detyra projektuese. Çdo student duhet të përpilojë një PERT diagram për një projekt që zgjidhet nga studenti dhe aprovohet nga profesori. Detyra projektuese duhet të prezantohet para studentëve dhe të vlerësohet publikisht.
4	Detyra	20	Detyrat javore.
5	Pjesëmarrja	5	Pjesëmarrja aktive në ligjëratat dhe ushtrime

Kushtet e përsëritjes:

Nëse në tri afatet pas ligjëratave (janar, prill, shtator ose qershor, gusht shtator) studenti nuk arrin ti realizojë pikët e mjaftueshme nga kapitulli i detyrave në syllabus, studenti duhet ta përsëris lëndën.

Burimet:

- Literatura themelore, • A guide to the Project Management body of knowledge by PMI Inc Literatura tjeter:
 • Project Management Professional, by Mitchel Nevel. • 5 phase Project Management by Josseph Weis, Robert Wisocki • Robert Wisocky: Efective Project Management Traditional, Adaptive Extreme • J.W.Weiss & R.K. Wysocki :5-Phase of Project Management (A Practical Planing & Implementation Guide) • Robert K. Wysocki: Effective Project Management, (Traditional, Adaptive, Extreme: 2007 • James P. Lewis: Fundamentals of Project Management, Third edition 2007. • MS Project 2007

Ndërtimi i ECTS-ve

Aktiviteti	Nr i oreve per Aktivitetin	
Ligjerata:	2	
Ushtrime:	2	
L+U:	60	
Seminar/praktike.:	0	
Studim i vazhdushem:	0	
Pregaditja e Provimit:	0	
Pjesemarrja ne teste:	0	
Pjesemarrja ne provimin final:	0	
Me profesorin dhe asistentin:	0	
Total Ore:	0	
ECTS:	6	